

# 社寺建築の事業計画から竣工までの流れ

お施主様

飛鳥社寺

計  
画  
期  
間

工  
事  
期  
間

新築事業

改修事業

建設委員会の立ち上げ

建設委員会の立ち上げ

敷地調査・行政調査

現況調査・行政調査

ご提案（図面・資料）

現況報告書・ご提案（図面・資料）

新築事業ご意向の取りまとめ

改修事業ご意向の取りまとめ

基本設計（図面・資料）

基本設計（図面・資料）

趣意書の作成

概算お見積り

趣意書の作成

概算お見積り

実施設計（設計図書一式）・お見積り

建設委員会によるご承認

ご契約

申請手続（改修事業では不要な場合があります）

起工式

工事着工

上棟式

現場での打合せ

施工

竣工検査（お施主様）

完了検査（行政・弊社）

竣工・お引き渡し

落慶法要

竣工後の保守点検